
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-041

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338号）核准，黑龙江珍宝岛药业

股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）非公开发行人民币普通股（A

股）92,803,592股，发行价格为
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发行名称 2020 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 10 月 22 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 1,237,999,917.28

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用 20,759,785.06

二、募集资金净额 1,217,240,132.22

减：

以前年度已使用金额 831,349,109.07

本年度使用金额 44,738,614.26

暂时补流金额 300,000,000.00

现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益 24,548.44

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入 5,051,074.64

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额 46,178,935.09

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易

所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律法规的规定，制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》

（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、管理与监

督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理

和使用募集资金。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司

《募集资金管理制度》等规定，经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事

会第十二次会议审议通过，公司、公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以

下简称“哈珍宝”）、北京恒创星远医药科技有限公司（以下简称“恒创星远”）、

公司分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（以下简称“鸡西分公司”）

及保荐机构华融证券股份有限公司（现已更名为国新证券股份有限公司）于2021



年11月12日分别与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、哈尔滨市呼兰区

农村信用合作联社、龙江银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三/四方监

管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）并开立了募集资金专用账户，

对募集资金进行专户存储、专款专用，《三/四方监管协议》与上海证券交易所

《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异（具体内容详见公

司于2021年11月13日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2021-047号公

告），相关监管协议的履行不存在问题。

2022年10月，因项目变更、减少管理成本及部分项目募集资金使用完毕等原

因，公司对部分募集资金专户进行了注销（具体内容详见公司于2022年10月26日

在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2022-075号公告）。

截至2025年12月31日，募集资金账户存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 10 月 22 日

账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态

创新药及仿制药研发

平台项目

龙江银行股份有限公司营

业部
20030120000000948 1,514,144.71 使用中

创新药及仿制药研发

平台项目

哈尔滨联合农村商业银行

股份有限公司呼兰支行
159990122000085239 11,584,869.61 使用中

鸡西分公司三期工程

建设项目

中国工商银行股份有限公

司哈尔滨平房支行
3500080129200110780 29,110,635.01 使用中

中药材产地加工项目
哈尔滨联合农村商业银行

股份有限公司呼兰支行
159990122000085392 3,969,285.76 使用中

信息化升级建设项目
龙江银行股份有限公司营

业部
20030120003000946 - 已注销

合计 - - 46,178,935.09 -

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资

金使用情况对照表”。



（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 9 月 23 日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币 23,000 万元暂时用于补充公司

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，监事会及保荐机

构出具了专项意见。（具体内容详见 2024 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 发布的临 2024-062 号公告）。

公司于 2025 年 5 月 13 日，已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计

23,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于 2025 年 5 月 13 日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事

会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币 30,000 万元暂时用于补充公司

流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，监事会及保荐机

构出具了专项意见。（具体内容详见 2025 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 发布的临 2025-037 号公告）。

截至 2025 年 12 月 31 日，此笔闲置补流的募集资金未到使用期限，暂未归

还。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行股票

募集资金到账时间 2021 年 10 月 22 日

临时补充流

动资金金额

临时补充流动资

金起始日期

计划补充流动资金时

长

董事会审议通过

日期

归还募集资

金日期

归还募集

资金金额

23,000 2024/9/23
自董事会审议通过之

日起不超过 12 个月
2024/9/23 2025/5/13 23,000

30,000 2025/5/13
自董事会审议通过之

日起不超过 12 个月
2025/5/13 - -

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况



本年度，公司不涉及对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司不涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股

份并注销的情况

本年度，公司不涉及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或

回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2024年12月27日和2025年2月13日分别召开第五届董事会第十七次会

议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关

于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司保荐机

构对此事项发表了审核意见。公司募投项目“信息化升级建设项目”已建设完毕，

并达到了可使用状态，公司将剩余募集资金永久补充流动资金。

报告期内，信息化升级建设项目结项后待支付项目尾款及保证金已全部支付

完毕，节余募集资金已全部转出至公司一般户用于永久补充流动资金，相应的募

集资金专户已注销。（具体内容详见2024年12月28日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn发布的临2024-081号公告）。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会

第十八次会议，2022年9月13日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构就变更部

分募集资金投资项目事项发表了审核意见。公司原募投项目“创新药及仿制药研

发平台项目”的子项目“仿制药研发平台”中18个化药仿制药因政策调整、市场

销售环境变化等因素终止开展，该部分对应的剩余募集资金用途变更为其他募投

项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”。为进一步提高募集资金使用效率，



根据公司实际经营需要及未来发展规划，公司原募投项目“中药材产地加工项目”

的子项目“甘肃（岷县）陇药产地加工项目”终止实施，该项目的对应剩余募集

资金用途变更为“中药材产地加工项目”中的另一子项目“皖药产地加工项目”

和其他募投项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”（具体内容详见公司于2022

年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-068号公告）。

公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五

次会议，审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资

项目延期的议案》，公司拟将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用

状态时间延期至2025年8月,“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间延

期至2024年10月（具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn披露的临2023-079号公告）。

公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第

十二次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将

“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由2024年10月延

长至2025年10月。（具体内容详见公司于2024年9月24日在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn披露的临2024-063号公告）。

公司于2025年8月11日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了

《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司同意将“鸡西分公司三期工程

建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年8月,同意将“中药材产地加工

项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年10月。（具体内容详见公司于2025

年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2025-060号公告）。

变更募投项目的资金使用情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2022年1月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《黑龙江





资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律法

规的重大情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日





目

中药材产地加

工项目

生产建

设
是 357,134,100.00 203,109,533.83 203,109,533.83 12,723,412.58 160,249,724.22 -42,859,809.61 78.90 2026 年 10 月 不适用 不适用 否

信息化升级建

设项目

运营管

理
否 80,000,000.00 54,685,281.26 54,685,281.26 6,840,150.00 49,675,461.71 -5,009,819.55 90.84 已结项 不适用 不适用 否

补充流动资金
补流还

贷
否 330,000,000.00 204,817,000.14 204,817,000.14 5,238,136.33 210,345,074.00 5,528,073.86 102.70 不适用 不适用 不适用 否

合计 1,811,090,500.00 1,217,240,132.22 1,217,240,132.22 44,738,614.26 876,087,723.33 -341,152,408.89 71.97 — — —

未达到计划

进度原因

1、鸡西分公司三期工程建设项目

“鸡西分公司三期工程建设项目”实施过程中受外部环境因素影响，项目的物资采购、物流运输、施工人员等均受到了一定程度的影响，项目建设进度较原计划有所滞后；同时，因政策

调整、市场销售环境变化对下游仿制药项目影响较大，项目整体实施进度需向后调整。公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过

《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由 2024 年 8 月调整至 2025 年 8 月。独立

董事发表了同意的明确意见。

“鸡西分公司三期工程建设项目”投资建设的化药合成车间，包括四个车间及仓库、锅炉等配套设施。目前三、四合成车间及相关配套设施已基本建设完成，五、六车间的建设，因原规

划的部分原料药受行业政策及竞品已上市等因素影响终止开发，其后续建设规划需根据具体品种而制定，公司拟替换的其他在研原料药处于报批阶段，预计 2026 年获得批文，公司计划

将在取得新的原料药批文后根据拟替换的品种调整设计规划并安排后续施工。公司于 2025 年 8 月 11 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延

期的议案》，同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由 2025 年 8 月调整至 2026 年 8 月。

2、中药材产地加工项目

“中药材产地加工项目”在实际建设过程受外部环境因素影响，现场施工建设、材料物流运输、人员等受到不同程度影响，项目建设进度较原计划有一定滞后。公司于 2023 年 9 月 22 日

召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“中药材产地加工项目”达

到预定可使用状态时间由 2023 年 11 月调整至 2024 年 10 月。独立董事发表了同意的明确意见。
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资相关产品

情况

用超募资金

永久补充流

动资金或归

还银行贷款

情况

不适用

募集资金结

余的金额及

形成原因

经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，

公司保荐机构对此事项发表了审核意见。公司募投项目“信息化升级建设项目”已建设完毕，并达到了可使用状态，公司将剩余募集资金 523.81 万元永久补充流动资金。

募集资金其

他使用情况
无

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：上表中“补充流动资金”相关的募集资金截至期末投入进度已超过 100%，系因①实际募集资金投入金额中包含了该账户产生的银行利息收入所致;②“补充流动资金”

中含有“信息化升级建设项目”结项永久补充流动资金金额。

注 3：受四舍五入影响，上表中可能存在明细数相加之和与合计数尾数不符的情况。

注 4：公司于 2025 年 5 月 13 日将闲置募集资金中的人民币 3.00 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上表中年度投入金额和

截至报告期末累计投入募集资金总额均不含暂时补流的 3.00 亿元。



附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称 2020 年非公开发行股票

募集资金到账日期 2021 年 10 月 22 日

变 更

后 的

项目

对 应

的 原

项目

募 投

项 目

性质

实施主体 实施地点
变更后项目拟投

入募集资金总额

截至期末计划累

计投资金额(1)

本年度实际投入

金额

实际累计投入

金额(2)

投资进度（%）

(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使用

状态日期

本 年

度 实

现 的

效益

是 否 达

到 预 计

效益

变 更

后 的

项 目

可 行

性 是

否 发

生 重

大 变

化

董 事 会 审

议 通 过 时

间

股东会审

议通过时

间

创 新

药 及

仿 制

药 研

发 平

台 项

目

创 新

目

议

金

(

1�

销

ํ

က

ᄀ

目

达

到

预

定

可

/

=

创创ᮅ᐀/创 ᮅ ᮅ鐀创 达创 ᮅ᐀目达预定创

变 /

创创 创 ᮅ᐀ /累计投创 ᮅ萀行名儀





合计 957,737,850.82 957,737,850.82 32,660,327.93 616,067,187.62 — — — — - -

变更原因、决策程序及信息

披露情况说明

变更原因：

1、创新药及仿制药研发平台项目——仿制药研发平台中的 18 个品种

“创新药及仿制药研发平台项目——仿制药研发平台”中涉及的 18 个仿制药品种，受国家集采政策的逐步落实，部分竞品陆续审批上市等因素的影响，相关品种销售价格承压，在行业政策、市场竞争和销售

环境发生较大变化的情况下，公司再投入资金进行研发已经较难获得良好的经济效益。经审慎评估和综合判断，为更好地保护中小投资者利益，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司决定终止 18

个仿制药品种的研发。

2、中药材产地加工项目——甘肃（岷县）陇药产地加工项目

自 2020 年以来，物流配送在一定时期内受到较大影响，同时，国家药监局及各省份 2021 年相继出台“规范中药材趁鲜切制加工指导意见”，对加工相关配套、物流体系也提出了更高要求。安徽省政府于 2022

年出台“亳州市中药材趁鲜切制及中药材经营扶持政策”，为皖药产地加工项目提供了更好的政策支持。公司结合相关指导意见精神及行业发展趋势，对皖药产地加工项目和甘肃（岷产的加工项司结行年出餀相关体年药司
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未达到计划进度的情况和

原因
详见附表 1 之未达到计划进度原因。

变更后的项目可行性发生

重大变化的情况说明
无

注 1：公司于 2025 年 5 月 13 日将闲置募集资金中的人民币 3.00 亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。上表中年度投入金额和截至

报告期末累计投入募集资金总额均不含暂时补流的 3.00 亿元。
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